

Zarządzenie Nr 324
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 2.10.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.: „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego wraz z drogami dojazdowymi”.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz §18 pkt 8 i §33 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia ¹,

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego wraz z drogami dojazdowymi”

w składzie:

- 1) Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia - Przewodniczący Zespołu;
- 2) Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
- 3) Rafał Wiewiórski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu - Koordynator Zespołu;
- 4) członkowie:
 - a) Magdalena Flisykowska - Kacprowicz, Skarbnik Miasta Torunia;
 - b) Marcin Kowallek, Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej;
 - c) Anna Stasiak, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej;
 - d) Andrzej Osłowski, Wydział Architektury i Budownictwa;
 - e) Lucyna Sucharska, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu;
 - f) Lidia Depczyńska, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu;
 - g) Przemysław Mariusz Patruś, Członek Zarządu Spółki TRASAL – Kierownik Projektu;
 - h) dr inż. Krzysztof Wąchalski - Ekspert z branży mostowej;
 - i) mgr inż. Michał Pellowski – Ekspert z branży mostowej.

§2. Do zadań Zespołu należeć będzie:

- a) opiniowanie rozwiązań projektowych;
- b) wspomaganie działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu;
- c) ostateczne zatwierdzenie przygotowanej koncepcji;
- d) koordynacja działań zmierzających do pozyskania dofinansowania;
- e) kontrola postępu prac związanych z terminową realizacją projektu;
- f) koordynowania działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych;
- g) analiza i ocena podejmowanych działań;
- h) przeciwdziałanie oraz zapobieganie ewentualnym opóźnieniom w realizacji projektu.

¹ zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 21.10.2014 r., nr 380 z dnia 30.12.2014 r., nr 149 z dnia 19.06.2015 r., nr 273 z dnia 21.08.2015 r., nr 391 z dnia 04.12.2015 r., nr 379 z dnia 24.11.2016 r., nr 40 z dnia 17.02.2017 r., nr 130 z dnia 23.05.2017 r., nr 254 z dnia 18.09.2017 r., nr 319 z dnia 31.10.2017 r., oraz nr 353 z dnia 01.12.2017 r.

§3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

§4. Zespół działa w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zespołu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§5. Traci moc Zarządzenie nr 173 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6.03.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.: „Przebudowa mostu im Józefa Piłsudskiego wraz z drogami dojazdowymi”.

§6 W zależności od potrzeb, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, w pracach Zespołu uczestniczą również inne osoby będące pracownikami Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń lub inne osoby nie będące przedstawicielami powyżej wymienionych jednostek (np. eksperci zewnętrzni itp.), jak i mogące wnieść wkład merytoryczny w prace Zespołu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew ~~W~~ewicz
Zastępca Prezydenta